

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 16 DEL 12.05.2009

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di VOLVERA – Approvazione perizia suppletiva di variante

L'anno duemilaNOVE il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 17.30, in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in Via Poirino n. 145 a Pinerolo

Convocata con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunito il Comitato Direttivo, in sessione ordinaria.

All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

Nominativo	Rappresentante Area	Presente	Assente
BOSIO Luigi	Val Pellice	X	
COSTANTINO Claudio	Valli Chisone e Germanasca	X	
COZZO Paolo	Pinerolese Pedemontano		X
SCALERANDI Enrico	Pianura	X	

Presiede il Sig. COVATO dott. Paolo.

Funge da Segretario della seduta il Dott. Emanuele Matina

Deliberazione n. 16 del 12 maggio 2009

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo della stazione di conferimento rifiuti differenziati nel Comune di VOLVERA - Approvazione perizia suppletiva di variante

A relazione del Presindente, Paolo Covato, il quale riferisce quanto segue:

- Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04 del 13/02/2008 si approvava il progetto definitivo per una spesa complessiva di euro 172.500,00 dando atto che il Consorzio ACEA Pinerolese avrebbe richiesto alla Regione Piemonte contributo per l'intervento in oggetto, nell'ambito del Bando Regionale, con il seguente quadro economico:

		PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
TOTALE LAVORI E FORNITURE (con oneri sicurezza)	€	84.089,84
Somme a disposizione dell'amministrazione :		
Sistema informatico identificazione utenti (in amm. diretta)	€	20.000,00
Allacciamento idrante	€	3.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.401,18
Spese tecniche progettazione, D.L. coordinamento sicurezza	€	8.000,00
IVA 10% su lavori e forniture	€	8.408,98
IVA 20% su forniture in amm.diretta	€	4.000,00
IVA su spese tecniche 20%	€	1.600,00
Acquisizione opere eseguite dal Comune	€	40.000,00
Totale somme a disposizione	€	88.410,16
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	172.500,00
Differenza	€	-

- Con determinazione del responsabile del servizio n. 14/2008 veniva indetta la gara informale mediante procedura negoziata e si approvava la lettera di invito
- Con determinazione del responsabile del servizio n. 04/2009 veniva approvato il verbale di gara ed affidati alla ditta Baudino F.lli srl i lavori di realizzazione della stazione di conferimento rifiuti localizzata nel comune di Volvera
- In data 27/03/2009 è stato stipulato con la ditta Baudino F.lli srl il contratto d'appalto per le opere in oggetto
- I lavori in oggetto risultano consegnati ma sospesi in attesa della presente approvazione
- L'amministrazione Comunale di Volvera, su richiesta della società di telecomunicazioni Telecom, ha dato la propria disponibilità al posizionamento di un'antenna di ripetizione segnale a servizio di tale porzione di territorio, nell'ambito dell'area destinata a stazione di conferimento rifiuti differenziati; ha quindi richiesto, con nota prot. 9294 del 27/05/2008, e successivamente preso contatti con gli uffici consortili e con la soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, incaricata della progettazione e direzione lavori. Risulta pertanto necessario

provvedere alla redistribuzione degli spazi e degli impianti all'interno dell'area stessa per definire un ambito entro cui sarà realizzata, a cura della suddetta società di telecomunicazioni, il posizionamento dell'antenna

Tali interventi consistono, nello specifico:

- **Opere civili**

Le variazioni da apportare alle opere architettoniche riguardano essenzialmente il diverso posizionamento delle tettoie per conferimento sia dei rifiuti liquidi pericolosi e dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

Ne consegue che, per garantire una sufficiente area di manovra per i mezzi adibiti alla movimentazione dei cassoni scarrabili e al prelevamento dei rifiuti per il trasporto agli impianti di trattamento, la stazione di conferimento deve essere ampliata verso il lato Nord in corrispondenza del parcheggio pubblico di proprietà comunale.

Di conseguente risultano aumentati i quantitativi di scavo, sottofondi e pavimentazioni, basamenti in calcestruzzo armato, ferro per armatura casseri, ecc.

- **Impianto elettrico**

Le opere elettriche subiscono invece un lieve ridimensionamento dovuto all'annullamento di un palo per illuminazione previsto all'interno della stazione di conferimento, Tale scelta è motivata dal fatto che la struttura che verrà posizionata a sostegno del ripetitore telefonico sarà provvisto di numerosi proiettori in grado di illuminare sufficientemente buona parte della stazione stessa.

- **Impianti tecnologici**

Il sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane dei piazzali è stato adeguato alla nuova situazione

- In data 29/04/2009 la soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, ha trasmesso la perizia suppletiva di variante comprendente l'elenco dei lavori in diminuzione e l'elenco dei lavori in aumento per un importo complessivo di euro 8.669,16 al netto del ribasso d'asta, IVA esclusa, che si compone dei seguenti elaborati:

- Elab. 001 Relazione di perizia
- Elab. Computo metrico estimativo
- Elab. Quadro comparativo
- Elab. Quadro economico comparativo
- Elab. Categorie contabili
- Tav. DG 001: Localizzazione ecoisola e planimetria generale
- Tav. DG 002: Particolari tettoie e box

- Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Direttivo di approvare la perizia suppletiva di variante per i lavori in oggetto, redatta dalla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, a firma del geom. Claudio Casagrande

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITA la relazione del Presidente, Paolo Covato;

VISTA la perizia suppletiva di variante, redatta dalla soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, presentata in data 29/04/2009, per i lavori in oggetto, comprendente l'elenco dei lavori diminuzione

e l'elenco dei lavori in aumento per un importo complessivo in aumento di € 8.669,16 al netto del ribasso d'asta IVA esclusa;

DATO ATTO che l'intervento in variante consiste, nello specifico, nel provvedere alla redistribuzione degli spazi e degli impianti all'interno dell'area stessa per definire un ambito entro cui sarà realizzata, a cura della suddetta società di telecomunicazioni, il posizionamento dell'antenna

VISTO il quadro economico, a seguito della perizia suppletiva di variante, dei lavori in oggetto, così articolato:

		IMPORTO NETTO DI PROGETTO	IMPORTO NETTO DI PERIZIA
TOTALE LAVORI E FORNITURE (con oneri sicurezza)	€	78.141,37	86.810,52
Somme a disposizione dell'amministrazione :			
Sistema informatico identificazione utenti (in amm. diretta)	€	20.000,00	20.000,00
Allacciamento idrante	€	3.000,00	3.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.401,18	3.308,42
Spese tecniche progettazione, D.L. coordinamento sicurezza	€	8.000,00	11.000,00
IVA 10% su lavori e forniture	€	7.814,14	8.681,05
IVA 20% su forniture in amm.diretta	€	4.000,00	4.000,00
IVA su spese tecniche 20%	€	1.600,00	2.200,00
Acquisizione opere eseguite dal Comune	€	40.000,00	40.000,00
Totale somme a disposizione	€	87.815,32	92.189,48
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	165.956,69	179.000,00
Differenza MAGGIORI OPERE	€		13.043,31

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati parzialmente con contributo provinciale/regionale e con mutuo passivo assunto con istituto di credito - banca BRE

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al Consiglio Direttivo in base all'articolo 48 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. in data 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti";

VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 554/1999;

RITENUTO di approvare la proposta presentata e pertanto di procedere all'approvazione della perizia suppletiva di variante per i lavori in oggetto nel seguente modo:

- Facendosi carico delle maggiori opere previste nella perizia suppletiva di variante
- Riducendo i maggiori costi di perizia dalla somma riconosciuta nel quadro economico di progetto al Comune di Volvera per le opere eseguite dal Comune stesso;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2001 n. 267 recante "*Testo Unico della Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*"

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato,
- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato,

VISTA la Deliberazione Assemblea Consorziale n. 03 del 27/03/2009 con la quale veniva approvato il Bilancio Preventivo 2009 e la relazione Pluriennale e Programmatica

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la perizia suppletiva predisposta dal progettista e direttore dei lavori ACEA Pinerolese Industriale Spa nella persona del geom. Claudio Casagrande presentata in data 29/04/2009, per i lavori in oggetto, comprendente l'elenco dei lavori diminuzione e l'elenco dei lavori in aumento per un importo complessivo in aumento di € 8.669,16 al netto del ribasso d'asta IVA esclusa, affidando i lavori alla ditta Baudino F.lli srl avente sede in Pinerolo (TO), via Toscanini, 81, comprendente i seguenti elaborati::
 - Elab. 001 Relazione di perizia
 - Elab. Computo metrico estimativo
 - Elab. Quadro comparativo
 - Elab. Quadro economico comparativo
 - Elab. Categorie contabili
 - Tav. DG 001: Localizzazione ecoisola e planimetria generale
 - Tav. DG 002: Particolari tettoie e box
- 3) Di dare atto che l'intervento in variante consiste nello specifico, nel provvedere alla redistribuzione degli spazi e degli impianti all'interno dell'area stessa per definire un ambito entro cui sarà realizzata, a cura della suddetta società di telecomunicazioni, il posizionamento dell'antenna
- 4) Di dare atto che i lavori portati in perizia comportano una maggiore spesa di progetto, al netto del ribasso d'asta, di € 13.043,31 IVA esclusa e che l'impresa, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione, ha accettato di eseguire i lavori in perizia;
- 5) Di dare atto che la perizia di variante è contenuta nell'importo netto di progetto di euro 165.956,69 finanziato parzialmente con contributo provinciale/regionale e con mutuo passivo con istituto bancario BRE, in quanto si procede a ridurre i maggiori costi di perizia suppletiva di variante dall'importo destinato al Comune di Volvera per l'acquisizione delle opere eseguite dal Comune stesso (individuati complessivamente in euro 26.956,70)
- 6) Di approvare il nuovo quadro economico così articolato:

		IMPORTO NETTO DI PROGETTO	IMPORTO NETTO DI PERIZIA
TOTALE LAVORI E FORNITURE (con oneri sicurezza)	€	78.141,37	86.810,52
Somme a disposizione dell'amministrazione :			
Sistema informatico identificazione utenti (in amm. diretta)	€	20.000,00	20.000,00
Allacciamento idrante	€	3.000,00	3.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.401,18	3.308,42
Spese tecniche progettazione, D.L. coordinamento sicurezza	€	8.000,00	11.000,00
IVA 10% su lavori e forniture	€	7.814,14	8.681,05
IVA 20% su forniture in amm.diretta	€	4.000,00	4.000,00
IVA su spese tecniche 20%	€	1.600,00	2.200,00
Acquisizione opere eseguite dal Comune	€	40.000,00	26.956,70
Totale somme a disposizione	€	87.815,32	79.146,17
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	165.956,69	165.956,69
Differenza	€		

- 7) Di comunicare al al progettista e D.L., ACEA Pinerolese Industriale Spa, e alla ditta appaltatrice dei lavori, l'avvenuta approvazione della presente perizia di variante
- 8) Di dare atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento
- 9) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MATINA Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 4 GIU. 2009

Pinerolo, li 4 GIU. 2009



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 4 GIU. 2009



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 4 GIU. 2009 al 19 GIU. 2009, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14 GIU. 2009

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 23 GIU. 2009



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele
