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Pianificazione attività

1 Macro Analisi del progetto

2 Definizione intervento (interno/ricerca di mercato)

3 Definizione procedure di affidamento

Modulo 1 - Gestione Ticketing

1 Analisi dettaglio funzionalità

2 Sviluppo

3 Test interno

4 Test congiunto

5 Avvio Produzione

Modulo 2 - Cruscotto Centri di raccolta

1 Analisi dettaglio funzionalità

2 Analisi connettori Terze Parti

3 Rilascio connettore Terze Parti

4 Sviluppo

5 Test interno

6 Test congiunto

7 Avvio Produzione

Modulo 3 - Cruscotto Raccolta Cassonetti

1 Analisi dettaglio funzionalità

2 Analisi connettori Terze Parti

3 Rilascio connettore Terze Parti

4 Sviluppo

5 Test interno

6 Test congiunto

7 Avvio Produzione

Modulo 4 - Cruscotto Raccolta Rifiuti

1 Analisi dettaglio funzionalità

2 Analisi connettori Terze Parti

3 Rilascio connettore Terze Parti

4 Sviluppo

5 Test interno

6 Test congiunto

7 Avvio Produzione

Modulo 5 - Cruscotto Raccolte/Servizi Stradali/Dedicati

1 Analisi dettaglio funzionalità

2 Sviluppo

3 Test interno

4 Test congiunto

5 Avvio Produzione

Modulo 6 - Cruscotto Manutenzioni Cassonetti

1 Analisi dettaglio funzionalità

2 Sviluppo

3 Test interno

4 Test congiunto

5 Avvio Produzione

Modulo 7 - Gestione Documenti

1 Analisi dettaglio funzionalità

2 Sviluppo

3 Test interno

4 Test congiunto

5 Avvio Produzione

Infrastruttura server/rete

1 Adeguamento infrastruttura server

2 Collaudi

ATTIVAZIONE DEL PORTALE  DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - CRONOPROGRAMMA

1 di 1


