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Identificazione comuni 

Acquisizione banche dati Acea-Comune

Predisposizione progetti Tempi di redazione progetti variabili in funzione dell'affidamento

Approvazione da parte Consorzio / Comune Consorzio-Comune

Predisposizione procedura acquisto per distribuzione

Redazione progetto/capitolato comunicazione

Affidamento diretto servizi di distribuzione

Predisposizione gara per contenitori/attrezzature

Gara per contenitori/attrezzature + affidamento Tempi di affidamento considerando proocedura negziata - Per gara europea tempi maggiori

Approvazione regolamento Comune Da verificare se già approvato regolamento compostaggio

Indagine volumetrica

Redazione testi lettera, manifesti, volantino, dépliant (istruzioni RD e utilizzo cassonetti) Testi uguali per i comuni che partono

Controdeduzioni Comuni sui testi Comune

Definizione sede info-point, magazzino materiali, orari di consegna, data e luogo riunione con popolazione

Aprrovazione testi Comune

Elaborazione file grafico lettere e manifesti

Abbinamento DB per stampa prima lettera

Verifica DB

Stampa prima lettera e manifesti

Elaborazione file grafico volantini

Stampa volantino istruzioni servizio e dépliant istruzioni RD

Approvvigionamento dotazioni (compostiere ecc)

Approvvigionamento tessere

Approvvigionamento cassonetti/mezzi

Consegna contenitori dedicati ut NON DOM Consegna dopo distribuzione lettera e dotazioni (tessere + cestelli)

Periodo presenza manifesti sul territorio Comune

Distribuzione prima lettera

Riunioni con popolazione Acea-Comune

Predisposizione kit / locale consegne Acea-Comune

Consegna dotazioni Acea-Comune

Prenotazione consegne a domicilio "cat. Protette" Comune

Consegna utenze "cat. protette"

Consegna compostiere

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte) Comune

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

Bocca vincolata senza blocco chiusura

Partenza servizio (dal lunedì) e bocche vincolate (nel corso della settimana)

Periodo presenza manifesti sul territorio Comune

Distribuzione prima lettera

Riunioni con popolazione Acea-Comune

Predisposizione kit / locale consegne Acea-Comune

Consegna dotazioni Acea-Comune

Prenotazione consegne a domicilio "cat. Protette" Comune

Consegna utenze "cat. protette"

Consegna compostiere

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte) Comune

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

Bocca vincolata senza blocco chiusura

Partenza servizio (dal lunedì) e bocche vincolate (nel corso della settimana)

Periodo presenza manifesti sul territorio Comune

Distribuzione prima lettera

Riunioni con popolazione Acea-Comune

Predisposizione kit / locale consegne Acea-Comune

Consegna dotazioni Acea-Comune

Prenotazione consegne a domicilio "cat. Protette" Comune

Consegna utenze "cat. protette"

Consegna compostiere

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte) Comune

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

Bocca vincolata senza blocco chiusura

Partenza servizio (dal lunedì) e bocche vincolate (nel corso della settimana)

Riepilogo della attività che restano in capo al comune, dopo 

l'attivazione del progetto:

Gestione sportello Tari / ambiente (*) Comune

(*) saranno oggetto di specifica tecnica al fine di illustrare (in fase 

progettuale) le modalità di gestione dell'utenza

Pulizia fuori cassonetto Comune

Controllo abbandoni sul territorio Comune

Controllo compostaggio Comune

Analisi dati 1° mese (dall'attivazione) Acea

Analisi dati 3° mese (dall'attivazione) Acea

Analisi dati 6° mese (dall'attivazione) Acea

Gestione anomalie (flussi conferimenti) Acea-Comune

Definizione modalità di acquisizione banche dati ed importazione DB 

su sofware ACEA
Acea-Comune

Definizione e attivazione procedure di gara per il periodo 2019/2021 

(comuni > 2000 abitanti)
Acea
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