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Identificazione comuni

Acquisizione banche dati

Predisposizione progetti

Approvazione da parte Consorzio / Comune nsorzio-Comune

Predisposizione procedura acquisto per distribuzione

Redazione progetto/capitolato comunicazione

Affidamento diretto servizi di distribuzione

Predisposizione gara per contenitori/attrezzature

Gara per contenitori/attrezzature + affidamento

Approvazione regolamento

Indagine volumetrica

Redazione testi lettera, manifesti, volantino, dépliant (istruzioni RD e utilizzo cassonetti)

Controdeduzioni Comuni sui testi

Definizione sede info-point, magazzino materiali, orari di consegna, d

n popolazione

Aprrovazione testi

Elaborazione file grafico lettere e manifesti

Abbinamento DB per stampa prima lettera

Verifica DB

Stampa prima lettera e manifesti

Elaborazione file grafico volantini

Stampa volantino istruzioni servizio e dépliant istruzioni RD

Approvvigionamento dotazioni (compostiere ecc)

Approvvigionamento tessere

Approvvigionamento cassonetti/mezzi

Consegna contenitori dedicati ut NON DOM

Periodo presenza manifesti sul territorio

Distribuzione prima lettera

Riunioni con popolazione

Predisposizione kit / locale consegne

Consegna dotazioni

Prenotazione consegne a domicilio "cat. Protette"

Consegna utenze "cat. protette"

Consegna compostiere

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte)

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

L]

Bocca vincolata senza blocco chiusura

Partenza servizio (dal lunedi) e bocche vincolate (nel corso della settimana)

mrmz2Z2c200

Periodo presenza manifesti sul territorio

Distribuzione prima lettera

Riunioni con popolazione

Predisposizione kit / locale consegne

Consegna dotazioni

Prenotazione consegne a domicilio "cat. Protette"

Consegna utenze "cat. protette"

Consegna compostiere

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte)

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

Bocca vincolata senza blocco chiusura

L]

Partenza servizio (dal lunedi) e bocche vincolate (nel corso della settimana)

Nm2c<200

Periodo presenza manifesti sul territorio

Distribuzione prima lettera

Riunioni con popolazione

Predisposizione kit / locale consegne

Consegna dotazioni

Prenotazione consegne a domicilio "cat. Protette"

Consegna utenze "cat. protette"

Consegna compostiere

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte)

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

L]

Bocca vincolata senza blocco chiusura

Partenza servizio (dal lunedi) e bocche vincolate (nel corso della settimana)

wmz2c200

Riepilogo della attivita che restano in capo al comune, dopo
|'attivazione del progetto:

Gestione sportello Tari / ambiente (*)

(*) saranno oggetto di specifica tecnica al fine di illustrare (in fase
progettuale) le modalita di gestione dell'utenza

Pulizia fuori cassonetto

Controllo abbandoni sul territorio

Controllo compostaggio

Analisi dati 1° mese (dall'attivazione)

Analisi dati 3° mese (dall'attivazione)

Analisi dati 6° mese (dall'attivazione)

Gestione anomalie (flussi conferimenti)

Definizione modalita di acquisizione banche dati ed importazione DB
su sofware ACEA

Definizione e attivazione procedure di gara per il periodo 2019/2021
(comuni > 2000 abitanti)
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