Del. CD 20/2021 PROGETTO 02 Allegato 2.b
ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - CRONOPROGRAMMA
gen-21| feb-21 | mar-21| apr-21 | mag-21| giu-21 | lug-21 | ago-21| set-21 | ott-21 | nov-21 | dic-21

Pianificazione attivita

=

Macro Analisi del progetto ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

N

Definizione intervento (interno/ricerca di mercato) \ \ \ \ \ \

w

Definizione procedure di affidamento ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Modulo 1 - Gestione Ticketing

Analisi dettaglio funzionalita

Sviluppo

Test interno

Test congiunto
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Awvio Produzione

Modulo 2 - Cruscotto Centri di raccolta

Analisi dettaglio funzionalita

Analisi connettori Terze Parti

Rilascio connettore Terze Parti

Sviluppo

Test interno

Test congiunto
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Awvio Produzione

Modulo 3 - Cruscotto Raccolta Cassonetti

Analisi dettaglio funzionalita

Analisi connettori Terze Parti

Rilascio connettore Terze Parti

Sviluppo

Test interno

Test congiunto
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Avwvio Produzione

Modulo 4 - Cruscotto Raccolta Rifiuti

Analisi dettaglio funzionalita

Analisi connettori Terze Parti

Rilascio connettore Terze Parti

Sviluppo

Test interno

Test congiunto
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Awvio Produzione

Modulo 5 - Cruscotto Raccolte/Servizi Stradali/Dedicati

Analisi dettaglio funzionalita

Sviluppo

Test interno

Test congiunto
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Awvio Produzione ‘ ‘ ‘ ‘

Modulo 6 - Cruscotto Manutenzioni Cassonetti

Analisi dettaglio funzionalita

Sviluppo

Test interno

Test congiunto
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Awvio Produzione

Modulo 7 - Gestione Documenti

Analisi dettaglio funzionalita

Sviluppo

Test interno

Test congiunto
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Awvio Produzione

Infrastruttura server/rete
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Adeguamento infrastruttura server
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